

<b>Agosto</b>					
Semana/Etapa	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08
Planejamento do Projeto	X	X	X	X	
Reunião do grupo	X	X	X	X	X
Definição do Backlog					
Desenvolvimento do Canvas					
Definição Nome e Logo					X
Elaboração do SWOT					
Desenvolvimento do Aplicativo					
Apresentação do Projeto					
<b>Setembro</b>					
Semana/Etapa	07/09	14/09	21/09	28/09	
Planejamento do Projeto		X			
Reunião do grupo	X	X	X	X	
Definição do Backlog	X	X			
Desenvolvimento do Canvas		X			
Definição Nome e Logo	X				
Elaboração do SWOT		X			
Desenvolvimento do Aplicativo				X	
Apresentação do Projeto			X		
<b>Outubro</b>					
Semana/Etapa	05/10	12/10	19/10	26/10	
Planejamento do Projeto	X		X	X	
Reunião do grupo	X	X	X	X	
Definição do Backlog					
Desenvolvimento do Canvas					
Definição Nome e Logo					
Elaboração do SWOT					

Desenvolvimento do Aplicativo	X	X	X	X	
Apresentação do Projeto					
<b>Novembro</b>					
Semana/Etapa	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11
Planejamento do Projeto					
Reunião do grupo	X	X	X	X	X
Definição do Backlog					
Desenvolvimento do Canvas					
Definição Nome e Logo					
Elaboração do SWOT					
Desenvolvimento do Aplicativo	X	X	X	X	
Apresentação do Projeto					X